

ACTA DE REUNIÓN

No.: 08

Fecha: 18 de septiembre del 2025

Objetivo general:

La idea era coordinar e iniciar las actividades correspondientes a la Guía v1 y su validación, como parte de la Evidencia 3, junto con la organización y elaboración del Informe Cualitativo, pero al final se pospuso para darle paso a la validación de la entrevista estructurada con expertos, donde se fueron viendo varios errores los cuales había que cambiar.

Listado de puntos a tratar.

- Avances en la elaboración de la guía de entrevista.
- Importancia de la validación con expertos.
- Organización de la prueba piloto.
- Definición de ajustes finales y validación del contenido antes de su aplicación definitiva.

Cuadro de actividades por integrante bajo tiempos:

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término
Lectura y comentarios sobre Guía v1	Todos	17/09/2025	18/09/2025
Validación con los equipos responsables	Todos	18/09/2025	18/09/2025
Corrección del Google Forms.	Mosqueda Romero Saylet del Alba	18/09/2025	18/09/2025

Logros alcanzados:

- Lectura y comentarios de la evidencia 3.
- Validación con los equipos responsables.
- Corrección del Google Forms.
- Revisión de expertos.

Tareas pendientes:

- Prueba piloto.

Fecha próxima reunión:

- Viernes, 19 de septiembre del 2025.

Nombre y firma de cada integrante del equipo



León Hernández
Karen Julissa.



Mosqueda Romero
Saylet del Alba. (Líder)



Pérez Montejo
Christian Antonio.



Merito Olán
Anghelo Asunción.